今後のスケジュール

資料5

		平成29年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民健康づくり審議会			①第1回 5/26(金) がん検診の受益者負担のあり方について (諮問)		②第2回 がん検診の受益者負担のあり方について 審議	審議後、答申							②第3回 ・H29保健衛生事業報告 ・H30新規事業報告
健康増進専門部会				③第3回 ・国・都の政策方針について ・市の課題等の整理 ・骨子案 ・基本的な考え方		④第4回 ・現計画の評価 ・重点施策 ・数値目標の設定	⑤第5回 ・施策内容 ・数値目標の設定 ・推進体制	⑥第6回 ・素案の検討 ・パブリックコメントについて	⑦第7回 ・素案の検討		⑧第8回 ・パブリックコメントの結果と市の方向性 ・素案の検討	⑨第9回 ・健康増進計画案の決定	⑩第10回 予備

〔計画作業〕

前提整理、現計画の評価													
データ整理													
現状と課題の整理													
骨子案の検討		基本的考え方	体系化										
素案の検討			重点施策	施策内容		推進体制			パブリックコメント 市民説明会			計画案	
計画書・概要版の印刷													印刷