
３　優先整備路線の検証に係る業務工程について 令和6年7月31日時点

４月 ５月 ６月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１．検証目的や現況の整理

上位関連計画の整理

国や都の計画から見た将来動向の整理

３．検証手法の検討 国や自治体の事例収集

評価項目の設定

指標を基にした評価の実施

市民意向、重みづけ調査

将来交通量推計の実施

交通流動面から見た道路の評価

評価項目の設定

評価の実施

市民意向調査内容の反映

6 既往２路線アンケートの整理

調査内容、対象の整理

住民アンケート

団体ヒアリング

検証結果まとめ

課題と対応策の検討

建設環境委員会 報告予定

5/20  6/11 8/20 第３回定例会 第４回定例会

都市計画審議会 報告予定

   ①8/22予定    ②予定

※作業内容、工程については予定であり、変更になる場合がある。

報告

委託        直営

凡例

検証の実施主体

令和６年
内容 項目案

令和７年

８．まとめ

４．１次検証

５．交通流動面から見た道路の評価

２．関連計画の整理

６．２次検証

７．市民意向調査

１次検証

まとめ

口頭報告 目的、全体の流れ

検証手法について

２次検証

まとめ

市民意向

まとめ

総
合
的
判
断

意向調査

検証項目

都計審報告、アンケー

ト、ヒアリング内容
検証結果（案）

の状況報告

検証手法(案)について 検証結果（案）

について


