

小金井市保健福祉総合計画策定スケジュール

平成23年5月31日 現在

| 月 | 旬 | 策定委員会 | 障害者専門部会 | 高齢者専門部会 | 健康増進専門部会 | 庁内推進会議 ・幹事会 | 作業部会 | 市民意識調査 | 事務局 | パブコメ 市民説明会 | 印刷 広報 | |
|-----|---|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|-------------------|---------|---------------|------------------|--|
| 10月 | 上 | 市民公募(市報10/1) | 専門部会委員構成検討 | | | | | | | | | |
| | 中 | ↓ | | | | | | | | | | |
| | 下 | 小論文締切 | | | | | ●①10/20(水) | | 提案書提出 | | | |
| 11月 | 上 | 公募委員選考委員会 | | | | | | | | | | |
| | 中 | 選考結果通知 | | | | | | | プロポーザル | | | |
| | 下 | | 専門部会委員確定 | | | | | | 調査票案作成 | 委託契約 | | |
| 12月 | 上 | | | | | | アンケート調査対象者抽出 | アンケート(案)の提示(12/3) | | | | |
| | 中 | | ●①12/20(月) 14時～ | ●①12/13(月) 15時～ | | | | | | | | |
| | 下 | ●①12/21(火) 19時～ | | | | | | | | | | |
| 1月 | 上 | | | | | | | アンケート修正等 | | | | |
| | 中 | | ●②1/17(月) 14時～ | | | | | ↓ | | | | |
| | 下 | ●②1/26(水) 19時～ | | | ●①1/24(月) 13時30～ | | ●②1/25(火) | | | | | |
| 2月 | 上 | | | | | | | 印刷 | | | | |
| | 中 | | | | | | | 納品 | | | | |
| | 下 | | | | | | | 住所ラベル貼り | | | | |
| 3月 | 上 | | | | | | | アンケート発送 | | | | |
| | 中 | | | | | | | ↓ | | | | |
| | 下 | | | | | | | 回収 | | | | |
| 4月 | 上 | | | | | | ●③4/7(金) | 結果集計 | | | | |
| | 中 | | | | | | | ↓ | | | | |
| | 下 | | | | | | | | | | | |
| 5月 | 上 | | | | | | | | | | | |
| | 中 | | | | ●②5/16(月) 13時30分～ | | | | | | | |
| | 下 | ●③5/31(火) 19時～ | ●③5/31(火) 14時～ | ●②5/23(月) 14時30分～ | | | | | 結果報告 | | | |
| 6月 | 上 | | | | | | ●④ アンケート結果 分析 体系案の検討 課題の検討 | | | | | |
| | 中 | | ●④ | | ●③ | | | | | | | |
| | 下 | | | | | | | | | | | |
| 7月 | 上 | | | | | | | | | | | |
| | 中 | | | | | | | | | | | |
| | 下 | ●④アンケート結果報告 書確定、体系案の検討 | ●⑤ | ●③ | ●④ | | | | | | | |
| 8月 | 上 | | | | | | 素案検討 | | (素案検討) | | | |
| | 中 | | | | | | | | | | アンケート結果 報告書印刷 | |
| | 下 | | | | | 推進① 幹事① | ●⑤ | | | | ↓ | |
| 9月 | 上 | | | | | | | | | | 配布 | |
| | 中 | | | | | | | | | | | |
| | 下 | ●⑤素案検討 | ●⑥ | ●④ | ●⑤ | | | ●⑥ | | | | |
| 10月 | | ●⑦ | | ●⑥ | | | ●⑦原案作成 | | (原案作成) | | | |
| 11月 | | ●⑥原案検討 | ●⑧ | ●⑤ | ●⑦ | | ●⑧ | | | | | |
| 12月 | | | | | | | | | | パブコメ・市民説明会 | | |
| 1月 | | | ●⑨ | ●⑥ | ●⑧ | 推進② 幹事② | ●⑨ | | | 結果報告 | | |
| 2月 | | ●⑦パブコメ報告 | ●⑩ | ●⑦ | ●⑨ | | | | 校正・修正作業 | | | |
| 3月 | | ●⑧原案確定 | | | | | | | | | 本編・概要印刷 | |

※ ●は策定委員会及び専門部会を、○数字は実施回数を示す。