

障害者計画・第7期障害福祉計画策定に係るスケジュール（案）

	令和4年度												令和5年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
小金井市地域自立支援協議会		●		★	●	★	★	●		★	★	●		●	★	★	★	●		●		★	★	●
委託事業者選定			選考		● 契約締結																			
アンケート調査の実施				調査票作成				● 対象者の抽出及び調査票送付																
調査結果の回収・集計・分析					調査票の回収・集計			●			● 調査結果の分析・課題の整理													
地域課題の整理																								
国・都の動向整理																								
現行計画の評価・課題の整理																								
計画素案作成																								
説明会・パブリックコメント																								
計画作成（概要版含む）																								

●=全体会    ★=部会

【協議事項】

R.4 5月：第8期委員によるスケジュール等の確認 7月、8月：アンケート調査について 9月～11月：地域課題の整理 R.5 1月、2月：調査結果の整理

R.5 3月、5月：国・都の動向整理、現行計画の評価、課題の整理 6月～9月：計画素案作成 11月：パブコメ結果の確認 R.6 1月～3月：計画作成