

～ 補足説明 ～

①：今後について

②：埋蔵文化財の調査について

補足①：今後について

●実施設計を令和6年9月まで実施

- 一定程度進捗した段階で
実施設計に関する説明会を開催予定

●令和7年6月の工事着手の前

- 工事計画に関する説明会を開催予定

補足②：埋蔵文化財の調査について

●第一小学校の敷地が埋蔵文化財包蔵地に近接

- 令和6年度に校庭の一部で遺跡の有無を確認するための試掘調査を実施



調査した結果

●試掘調査で遺跡が確認された場合

- 更に本格発掘調査を行うこととなるが、新校舎建設等の工事工程に影響のないよう調整