



新庁舎・(仮称)新福祉社会館建設トピック

市民の皆さんに新庁舎・(仮称)新福祉社会館建設をよりわかりやすくご案内するために、進捗状況を中心にお知らせします。

事業の進捗状況

新庁舎・(仮称)新福祉社会館建設は現在実施設計を進めています。実施設計とは、施工者が実際に工事を進めることができるよう詳細部分まで仕様を決める段階です。

この実施設計は、約2年間の中断期間を経て、令和5年10月から再開しており、令和6年10月には完了する予定です。経過の詳細は、市ホームページ等をご覧ください。今号から原則、3面下に二次元コードを掲載します。

今回のポイント

現在は実施設計の最終段階で、実施設計は今年10月に完了する予定です

想定スケジュール



実施設計の主な作業工程には、設計内容の検討、図面作成、各種申請手続（建築確認申請など工事を行うために法令上必要な手続き）、積算（工事にかかる全体の費用を積み上げて算出すること）があり、それぞれの現在の進捗状況は右表のとおりです。

進捗状況のほか設計内容についても、今後適宜お知らせする予定です。

固企画政策課企画政策係（☎042-387-9800）

作業工程	進捗状況
設計内容の検討	完了
図面作成	完了
各種申請手続	建築確認申請予定 令和6年9月建築確認済証交付予定
積算	実施中