

「(仮称)のびゆくこどもプラン 小金井(第2期小金井市子ども・子育て支援事業計画)」策定スケジュール(案)

	平成30年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て 会議関係				●		●	●	●		●		●
	計画の進捗状況の平成30年度点検・評価、ニーズ調査検討(調査内容、調査報告書等)											
事務局その他		●	→									
	計画の進捗状況の平成30年度点検・評価に係る調査											
	●	→										
	計画策定支援委託契約準備、契約											
	●											
ニーズ調査検討												
									●	→		
ニーズ調査実施												
										●		→
ニーズ調査集計												
												●
報告書作成・公表												
	●			●				●				
推進連絡会												

	平成31年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て 会議関係		●	●	→								
新計画検討(第4章 子ども・子育て支援施策、 現行計画の総括等)												
					●	●	●	●	●	●	●	→
新計画検討(第3章 子ども・子育て支援事業計画、パブリックコメント結果、計画案等)												
事務局その他	●											→
	新計画検討											
											●	
パブリックコメント実施												
	●								●			
推進連絡会												
												●
計画確定												