

詳細表の見方

実施状況
実施中（順調）：事業を実施しているもののうち、事業が進んでいるものがこれに該当します。
実施中（遅れあり）：施策が進んでおらず、遅れているものがこれに該当します。
完了済・完了予定：施策が完了または完了予定のものを指します。計画の策定、調査等が終了したものがこれに該当します。
未着手：住宅マスタープランの施策として掲載をしてきたが、社会情勢、法令関係等により施策に着手できなかったものがこれに該当します。
進捗状況・状況詳細
関係する各課が施策に対して実施してきたことについて記載をしています。

進捗状況と内訳の分析

実施状況	事業数				合計	内訳の分析
	基本目標1 生涯を通じて安心して暮らせる住環境づくり	基本目標2 豊かな緑に包まれ、心地よく暮らせる住環境づくり	基本目標3 安全快適に暮らせる住環境づくり	基本目標4 皆で支え合い協力して築く住環境づくり		
実施中（順調）	13	13	26	9	61	情報提供や助成などの事業が多くある
実施中（遅れあり）	0	0	0	0	0	
完了済・完了予定	1	0	4	0	5	計画策定、マップの作成などの事業である
未着手	2	0	7	1	10	都と連携していく事業、他事業を優先的に実施してきたこと、社会情勢などから未着手となっている
合計	16	13	36※	10	75※	

※事業No49のみ、実施中の部分と完了の部分あり

まとめ

- ・ 施策75事業に対して、66事業に取り組めてきたことは大きな前進になったと考える。また、未着手の事業についても、都と連携していく必要があり、引き続き都の動向を注視していきたい。そのため、新型コロナウイルスの影響、国や都の意向、社会情勢等を踏まえて、実施中の事業、未着手事業等、総合的に事業の見直しを図っていく。