

説明資料

○小金井市新庁舎・(仮称)新福祉社会館建設 実施設計図(概要版)

(説明文)

令和4年2月時点(実施設計中断前)の実実施設計図(概要版)です。

その後、令和5年10月から実施設計を再開しており、令和4年2月時点からの設計内容の主な変更点は次のとおりです。

①(変更前)

I期工事-①((仮称)新福祉社会館竣工までの期間)、I期工事-②(庁舎竣工までの期間)、II期工事(外構工事)と工事工程が分かれている。

(変更後)

工事工程の分割なし(新庁舎と(仮称)新福祉社会館は同時竣工に)

②(変更前)

清掃関連施設解体工事は別途工事で、工事時期はII期工事(外構工事)期間中

(変更後)

清掃関連施設解体工事は本体工事に組み込まれ、工事時期は検討中

○庁舎等複合施設建設事業 想定スケジュール

(説明文)

令和6年5月時点の想定スケジュールです。