

小金井市みどりの基本計画策定スケジュールについて

	緑の基本計画 策定委員会	緑の基本計画 推進本部	緑地保全対策審議会	その他
4月	新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言発令を受けて、 各種委員会、WS等の開催を見送り			
5月				
6月	【第1回】6/30 ・検討体制・スケジュールの確認 ・課題と改定方針案の確認 ・現地見学 ↓ 【第2回】7/14 ・目次構成の確認 ・基本方針、将来像、目標の検討 ↓ 【第3回】8/3 ・推進施策の検討① ・計画骨子案の確認 ↓ 【第4回】9/15 ・推進施策の検討② ↓ 【第5回】10/26 ・計画素案※の確認 ※パブリックコメント案として、一通りの整理を想定		※令和元年度までに、検討体制・スケジュール、課題と改定方針案まで確認済	
7月				【市民WS】7/21 ・「取り組んでいること」、「今後取り組みそうなこと」について意見交換
8月		【第1回】8/13 ・計画骨子案※の確認 ※策定委員会での検討内容を踏まえ整理したものを提示	【第1回】8/31 ・計画骨子案の確認	
9月	計画素案の検討			
10月				【小学生WS】9/27 ・環境基本計画と合同で、「課題を解決するためにできること」について意見交換
11月		【第2回】11/9 ・計画素案の確認	【第2回】11/16 ・計画素案の確認	
12月				【パブリックコメント】12/4～1/5 ・縦覧期間中にあわせてオープンハウス※を開
1月	計画案の検討			
2月		【第3回】3/8 ・計画案の確認	【第3回】3/15 ・計画案の確認 ・緑化政策に係る要綱改正等の方針確認	
3月				
緑の基本計画策定				

※時期は概ね。具体時期は前ページの「策定スケジュール（案）」参照。