

今後のスケジュールについて

時期	概要
2月 5日	第1回選定委員会
3月19日	第2回選定委員会
3月下旬	市歌制定支援委託契約締結
4月24日	第3回選定委員会
～	
6月下旬 ～7月上旬	音源録音
	楽譜、CD等納品
7月(予定)	第4回選定委員会 (楽曲の視聴等)
10月 7日	市制施行60周年記念式典 (発表)
10月(予定)	第5回選定委員会 (今後の活用等に係る意見の取りまとめ)